



COMITÉ DE RECONSTRUCCIÓN Y DESARROLLO ECONÓMICO SOCIAL DE COMUNIDADES DE SUCHITOTO (CRC)

INFORME FOTOGRAFICO

OBRA:

Construcción de nueva área para atención de casos de Covid en
clínica comunitaria La Mora

Localidad:

Municipio de Suchitoto, Comunidad La Mora, El Salvador

Periodo:

DEL: AL:

CONCEPTO

Instalación de piso de cerámica en sala de espera del consultorio destinado como área Covid


(Installation of ceramic floor in the waiting room of the office destined as a Covid area)



CONCEPTO

Colocacion de techo, con lamin de aluminio y teja de barro en la parte superior del consultorio.

(Ceiling installation, with aluminum sheet and clay tile in the upper part of the office.)



CONCEPTO

Instalación de cielo falso dentro del consultorio designado como área Covid.


Installation of the phallus ceiling within the office designated as a Covid area.



CONCEPTO

Mejora del sistema electrico e instalacion de nuevo consultorio.

Improvement of the electrical system and installation of a new office



CONCEPTO

Área Covid terminada

